

Отчет региональной инновационной площадки за 1 полугодие 2022

1. Наименование организации-заявителя.
*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вятская православная гимназия
во имя преподобного Трифона Вятского» города Кирова*
2. Наименование проекта(программы).
*Гимназия как ресурсный центр методического сопровождения
педагогов региона в сфере духовно – нравственного воспитания и
преподавания предметной области «Основы духовно – нравственной
культуры народов России»*
3. Сроки реализации проекта(программы) *2022,2023 годы*
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта(программы). <http://www.gimnasia-vtk.ru/inno/>,
<http://www.gimnasia-vtk.ru/news/2022/06/23/317/>

5. Организации-партнеры

№	Наименование организации	Функции в проекте(программе)
1	Образовательные организации Кировской области	Повышение профессионального мастерства педагогов области при проведении занятий в рамках курсов, семинаров, стажировок, консультаций и иных форм повышения квалификации.
2	Ассоциация православных гимназий Приволжского федерального округа	Повышение профессионального мастерства педагогов области при проведении занятий в рамках курсов, семинаров, стажировок, консультаций и иных форм повышения

		квалификации.
3		

6. План реализации проекта

Задача	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
<i>Курсы повышения квалификации</i>	<i>2022-2023 гг</i>	<i>Не выполнено</i>
Методические семинары по теме проекта	В течение года	Выполнено
Разработка материалов, технологических карт учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС ОО и темой инновационной площадки	В течении 2022, 2023 годов	Педагогами подготовлены методические материалы для реализации в работе ресурсного центра

7. Результат (продукт)

№	Результат (продукт)	Достигнут / Не достигнут
1	Лекции по теме: «Библейские основания предметных областей школьного знания» для педагогов православных гимназий ПФО	Достигнут
2	Отчет о работе РИП на фестивале региональных инновационных площадок	Достигнут
3	Разработка диагностических материалов в целях определения эффективности проекта	Не достигнут

8. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)				
Фестиваль региональных инновационных площадок	Апрель 2022года	Представление опыта	Институт развития образования Кировской	Региональный

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
			области	
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)				
Конференция ассоциации православных гимназий ПФО	Март 2022 года	конференция	Нижний Новгород	межрегиональный
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)				
Семинар «Библейские основания предметных областей школьного знания»	Июнь 2022 года	семинар	Нижний Новгород	межрегиональный

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1	Сборник материалов, представленных на областном семинаре «Подвиг и служение учителя в духовно-нравственном воспитании (в рамках Свято-Трифоновских образовательных чтений)	
2	Разработка материалов, технологических карт учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС ОО и темой инновационной	

площадки	
----------	--

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт и его краткое описание	Сроки исполнения
1	Сопровождение курсовой подготовки и стажировок	Курсовая подготовка для педагогов образовательных организаций области	2022-2023 годы
2	Проведение секции областного семинара «Подвиг и служение учителя в духовно-нравственном воспитании (в рамках Свято-Трифоновских образовательных чтений)		Октябрь 2022 , 2023



Е.Н. Мошкина

Е.Н. Мошкина